

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Пошук пропозицій	Вересень 2025 року
Проведення тендерних закупівель сміттєвих контейнерів, укладення угоди на придбання контейнерів	Вересень 2025 року
Придбання сміттєвих контейнерів	Жовтень 2025 року
Розподіл сміттєвих контейнерів між домогосподарствами сіл Крупадєринці, Великоселецьке, Малоселецьке, Райозєро, Полуніївка	Жовтень 2025 року
Інформаційна кампанія про реалізацію проєкту	Листопад - грудень 2025 року