

Заплановані заходи проекту
«Врятуй річку Хорол! Збережи довкілля!» (Розчистка та поліпшення
екологічного стану р. Хорол в межах с.Петрівка-Роменська Миргородського
району Полтавської області).

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення робіт з топографічно-геодезичного вишукування щодо розчищення річки Хорол в межах села Петрівка-Роменська Миргородського району Полтавської області.	Липень 2025 року.
Виготовлення ПКД, ОВД та її експертиза.	Липень-серпень 2025 року.
Дозвіл на початок виконання робіт.	Серпень 2025 року.
Проведення конкурсних торгів на визначення виконавця робіт	Серпень-вересень 2025 року.
Підготовчі роботи	Вересень-жовтень 2025 року.