

**Заплановані заходи проєкту «Боротьба з карантинними
рослинами та стихійними сміттєзвалищами
на території Білоцерківської громади»**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення інформаційної кампанії щодо шкоди від карантинних рослин та стихійних сміттєзвалищ	Травень – червень 2025 року
Визначення осередків зараження бур'янами та стихійних сміттєзвалищ	Червень – липень 2025 року
Проведення відкритих зустрічей з мешканцями	Липень – серпень 2025 року
Придбання спеціалізованої техніки	Вересень – жовтень 2025 року
Облік, технічне обслуговування та підготовка техніки до зими	Листопад 2025 року
Підведення підсумків, підготовка звітності та публікації результатів	Грудень 2025 року