

Заплановані заходи проекту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
1. Пошук експертної організації, яка виконуватиме аналітичну, методичну та оціночну функцію в межах СЕО.	липень 2025 р.
2. Підписання договору з експертами на проведення СЕО.	липень 2025 р.
3. Підготовка проекту Звіту по СЕО.	серпень – вересень 2025 р.
4. Проведення консультацій з громадськістю та уповноваженими державними органами.	жовтень 2025 р.
5. Презентація фінального звіту та включення результатів СЕО до Стратегії.	листопад 2025 р.
6. Публікація звітності та інформаційних матеріалів для громади та партнерів	листопад 2025 р.