

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

	Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1	Створення проєкту	18.04 – 18.05.2025
1.1	Проведення інформаційної кампанії про перемогу в конкурсі екологічних ініціатив і старт реалізації проєкту «Сучасний кабінет – лабораторія екології та біології»	24.06 – 30.06
2	Визначення постачальника необхідних товарів відповідно до чинного законодавства.	Липень 2025
3	Укладення договору між головним розпорядником коштів і постачальником щодо реалізації проєкту.	Липень 2025
4	Проведення робіт із оснащення кабінету екології та біології	
4	Висвітлення поточного стану реалізації проєкту «Сучасний кабінет – лабораторія екології та біології»	Серпень-жовтень 2025
4.1	Закупівля обладнання.	Серпень-вересень 2025
4.2	Встановлення та налаштування 3D-принтера, розміщення мікроскопів і моделей у кабінеті	21.08 – 21.09
5	Забезпечення належних умов для організації навчально-виховного процесу.	01.10 – 15.10
6	Публічне повідомлення про завершення реалізації проєкту «Сучасний кабінет – лабораторія екології та біології».	Жовтень 2025