

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ ПРОЄКТУ

№ п/п	Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
1.	Формування робочої групи з підготовки і виконання проєкту	липень 2025 р.
2.	Проведення закупівлі та встановлення обладнання та матеріалів	серпень 2025 р.
3.	Поширення інформації про результати проєкту в соціальних мережах	вересень – листопад 2025 р.
4.	Підготовка звітності про виконання проєкту	листопад 2025 р.