

Заплановані заходи проекту
(надсилається окремим файлом з розширенням pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Розробка схеми встановлення сміттєвих баків у селах громади	7 днів
Придбання сміттєвих баків та контейнерів сітчастих для збору пляшок	14 днів
Підготовка площадок для встановлення баків контейнерів та баків	14 днів
Встановлення контейнерів та баків у визначених місцях	7 днів
Підготовка та подання звітності	5 днів