

**Заплановані заходи проєкту
«Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів»**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи для підготовки та реалізації проєкту	Липень 2025
Проведення тендерних процедур	Липень 2025
Укладання договорів з підрядниками	Серпень 2025
Облаштування майданчиків для контейнерів	Серпень 2025
Доставка та встановлення контейнерів	Серпень 2025
Висвітлення проєктних заходів	Упродовж всього періоду реалізації
Підготовка звітної документації за проєктом	До грудня 2025