

10. Заплановані заходи проєкту «Боротьба з карантинними рослинами в освітніх закладах Скороходівської громади»

| Назва заходу                                            | Орієнтований строк виконання                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Закупівля техніки</i>                                | <i>1-3 місяці. До кінця 2025 року</i>                                    |
| <i>Ліквідація карантинних рослин</i>                    | <i>Регулярно, протягом всього періоду реалізації проєкту</i>             |
| <i>Видалення чагарників</i>                             | <i>Регулярно, протягом всього періоду реалізації проєкту</i>             |
| <i>Обрізання фруктових дерев на територіях закладів</i> | <i>сезонно (осінь/весна), протягом всього періоду реалізації проєкту</i> |
| <i>Обкошування газонів</i>                              | <i>Регулярно, протягом всього періоду реалізації проєкту</i>             |
| <i>Покращення санітарного стану</i>                     | <i>Регулярно, протягом всього періоду реалізації проєкту</i>             |
| <i>Формування екологічної культури</i>                  | <i>Регулярно, протягом всього періоду реалізації проєкту</i>             |