

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Формування команди для реалізації проєкту.	Липень 2025
Придбання обладнання.	серпень-жовтень 2025
Інформування жителів громади щодо реалізації проєкту «Боротьба з карантинними рослинами запорука екологічної безпеки Чорнухинської громади».	Постійно протягом реалізації проєкту
Виявлення осіб, які потребують допомоги та складання графіку виконання робіт.	Постійно протягом реалізації проєкту
Косіння амброзії та інших бур'янів на садибних ділянках жителів громади.	вересень-жовтень 2025
Очищення дерев від омели на садибних ділянках жителів громади.	вересень-листопад 2025
Придбання зелених насаджень (туї, бирючини) для благоустрою території.	Жовтень-листопад 2025
Висаджування зелених насаджень та формування еко паркану.	Жовтень-листопад 2025
Підсумковий моніторинг реалізації проєкту та інформування громадськості за результатами виконання проєкту «Боротьба з карантинними рослинами запорука екологічної безпеки Чорнухинської громади».	Грудень 2025