

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Закупівля та доставка контейнерів	1-2 тижні
Монтаж та встановлення баків	1 тиждень
Інформаційна кампанія серед населення	1-3 місяці
Навчання персоналу та волонтерів	2 тижні
Моніторинг та контроль збору ТПВ	Постійно, щомісяця звіти
Звітність і оцінка ефективності	Наприкінці проєкту (4-6 місяців)