

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. <i>Облаштування доріжок сучасною тротуарною кроковою плиткою</i>	<i>Червень-липень 2025 року</i>
2. <i>Закупівля і висадка саджанців квітів, дерев та кущів.</i>	<i>Вересень-жовтень 2025 року</i>
3. <i>Встановлення урн для сміття</i>	<i>Серпень-вересень 2025 року</i>
4. <i>Встановлення дитячого ігрового майданчика</i>	<i>Серпень-вересень 2025 року</i>
5. <i>Створення клумби з використанням ландшафтного дизайну.</i>	<i>Вересень-жовтень 2025 року</i>
6. <i>Встановлення садов-паркових лавок</i>	<i>Червень-липень 2025 року</i>
7. <i>Посів газонної трави</i>	<i>Серпень 2025 року</i>