

10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Планування території майбутньої зеленої зони	31.07.2025
Придбання сонячної альтанки	31.08.2025
Придбання плитки, гальки, бордюру, цементно-піщаної суміші	31.08.2025
Придбання урн	31.08.2025
Придбання саджанців дерев, кущів та квітів	30.09.2025
Укладання вуличної плитки	10.10.2025
Висадження саджанців	10.10.2025
Встановлення сонячної альтанки	20.10.2025
Встановлення урн	20.10.2025