

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Підготовчий етап 1. Проведення опитування серед учнів, педагогів, батьків щодо бачення функціоналу «зеленого класу». 2. Узгодження місця розташування «зеленого класу» на території ліцею. 3. Залучення партнерів, спонсорів, волонтерів (громадські організації, місцевий бізнес, батьківська громада). Інфраструктурне облаштування 1. Підготовка території. 2. Облаштування майданчика (монтаж альтанки, освітлення, облаштування доріжок). 3. Монтаж декоративних елементів: ковані перила, декоративні панелі, дошки для демонстрацій. 4. Встановлення лав, столів, навчального обладнання, баків для роздільного сортування сміття. Озеленення: 1. Висадка декоративних кущів, живоплоту. 2. Встановлення елементів підвісного озеленення. 3. Створення тематичних зон (наприклад, "куточок лікарських рослин", міні-рокарій). Освітньо-виховна інтеграція 1. Створення розробок уроків і виховних заходів у «зеленому класі». 2. Організація екологічних акцій і тематичних заходів на підтримку проєкту. Популяризація та презентація 1. Висвітлення реалізації проєкту в соцмережах, на сайті ліцею. 2. Проведення урочистого відкриття з презентацією для громади.	Травень 2025 року Жовтень 2025 року Жовтень 2025 року Жовтень 2025 року Листопад 2025 року

3. Організація творчих конкурсів серед учнів (малюнки, есе, фото, відео про «зелений клас»). Оцінювання результатів і перспективне планування 1. Аналіз ефективності використання простору. 2. Оцінка впливу на навчальний процес та емоційний стан учнів. 3. Планування можливого розширення чи доповнення функціоналу класу.	Грудень 2025 року
--	--------------------------