

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Популяризація проєкту, висвітлення і розповсюдження в мережі інтернет та через діяльність Молодіжної ради та молоді громади	Травень – червень 2025 р.
Голосування за проєкт	Червень 2025 р.
Придбання лавок, урн, альтанки, ліхтарів	Серпень – вересень 2025 р.
Установка лавок, урн, альтанки, ліхтарів	Серпень – вересень 2025 р.
Придбання садових рослин, декоративних кущів, дерев	Вересень – жовтень 2025 р.
Висадження закуплених рослин з метою створення та озеленення території	Вересень – жовтень 2025 р.
Висвітлення результатів на сторінках Молодіжної ради, молоді громади; оприлюднюватися через організацію акцій та засідань круглих столів серед жителів села Варварівка та Мартинівської громади, які не мають доступу до соціальних мереж з різних причин, враховуючи особисті; поширення через офіційний сайт Мартинівської сільської територіальної громади та на сторінках у соціальних мережах учасників та співучасників проєкту	Листопад – грудень 2025 р.