

Заплановані заходи проекту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення процедури закупівель	Вересень
Закупівля: прес, трицикл, сітчастий контейнер	Жовтень-листопад
Встановлення пресу та контейнерів	Жовтень-листопад
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній	Жовтень-листопад
Початок збору пластикових відходів	Жовтень-листопад