

Заплановані заходи проєкту
«Благоустрій 2026» – покращення екологічного середовища Великобагачанської територіальної громади

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення процедури закупівлі деревоподрібнювального обладнання ARPAL AM-200TR-K у комплектації MAX) через систему публічних закупівель Prozorro.	Липень 2026 р.
Доставка, встановлення та підготовка обладнання до експлуатації, навчання працівників відділу благоустрою роботі з новим обладнанням, гідравлічною системою транспортера та правилам техніки безпеки.	Серпень 2026 р.
Розчищення центральних вулиць, парків та скверів селища Велика Багачка з використанням придбаного деревоподрібнювального обладнання. Початок заготівлі еко-палива.	Вересень 2026 р.
Розширення діяльності на території старостинських округів громади, очищення придорожніх зон та захаращених ділянок. Передача заготовленої деревини для опалення комунальних закладів та ВПО.	Жовтень – Листопад 2026 р.
Підбиття підсумків проєкту, аналіз ефективності використання обладнання та презентація результатів громаді через офіційні канали комунікації (фото/відео звіти у Facebook).	Грудень 2026 р.
Підготовка та подання підсумкового «Звіту про виконані роботи» разом із документами, що підтверджують завершення проєкту, та фотоматеріалами на електронну пошту Конкурсу.	До 31 грудня 2026 р.