

Заплановані заходи

«Чиста громада: контейнери для ТПВ у кожен населений пункт»

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення процедури закупівлі 60 металевих контейнерів для ТПВ (0,75 м³) через систему публічних закупівель Prozorro .	Липень 2026 р.
Визначення місць встановлення контейнерів КП «Великобагачанський житлосервіс» у старостинських округах Великобагачанської ТГ.	Серпень 2026 р.
Облаштування 15 контейнерних майданчиків.	Вересень 2026 р.
Доставка та встановлення 60 контейнерів на підготовлені майданчики. Прийом-передача контейнерів на баланс КП «Великобагачанський житлосервіс».	Вересень 2026 р.
Укладання КП нових договорів із мешканцями на вивезення ТПВ. Запуск нових логістичних маршрутів збору ТПВ.	Жовтень 2026 р.
Ліквідація 5 несанкціонованих сміттєзвалищ із вивезенням та утилізацією відходів.	Листопад 2026 р.
Підготовка та подання підсумкового «Звіту про виконані роботи» разом із документами, що підтверджують завершення проєкту, та фотоматеріалами на електронну пошту Конкурсу.	До 31 грудня 2026 р.