

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Організація та проведення процедур закупівлі обладнання, інвентарю та контейнерів	Вересень жовтень 2026
Поставка та технічне приймання акумуляторного обладнання, подрібнювачів та <i>ланцюгових тил</i>	Жовтень 2026
Доставка та монтаж комплексних контейнерів для роздільного збирання відходів	Жовтень – листопад 2026
Інформаційна кампанія: роз'яснювальна робота з мешканцями щодо правил роздільного збору сміття	Листопад 2026
Висвітлення результатів проєкту у ЗМІ та соціальних мережах (сайт міськради, Facebook)	Листопад - грудень 2026
Утримання зелених зон та експлуатація закупленого обладнання	Постійно (після реалізації)