

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Організація та проведення процедур закупівлі обладнання та інвентарю	Вересень – жовтень 2026
Закупівля та поставка обладнання та інвентарю	Жовтень 2026
Проведення технічного приймання та введення обладнання в експлуатацію	Жовтень – листопад 2026
Організація робіт із благоустрою територій населених пунктів округу	Листопад 2026 – постійно
Очищення територій від чагарників, сухостою та аварійних дерев	Постійно
Проведення робіт із сезонного утримання територій та очищення від снігу	Осінньо-зимовий період 2026–2027
Подрібнення та раціональне використання деревних відходів	Постійно
Висвітлення результатів реалізації проєкту на офіційному сайті Кобеляцької міської ради та у соціальних мережах	Листопад – грудень 2026
Експлуатація та технічне обслуговування закупленого обладнання	Постійно