

ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ ПРОЄКТУ

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Популяризація проєкту, висвітлення і розповсюдження у мережі інтернет на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах учасників та співучасників проєкту.	Травень – червень 2026 року
Голосування за проєкт «Green Hub у Хоролі: відкритий екологічний простір для навчання та відпочинку».	Червень 2026 року
Підготовка території до втілення проєкту.	Серпень – вересень 2026 року
Придбання альтанок, лавок, урн та інших матеріалів.	Вересень – жовтень 2026 р
Проведення будівельних робіт та встановлення альтанок, урн та лавок.	Вересень – жовтень 2026 р
Придбання та висадка рослин.	Вересень – жовтень 2026 р
Відкриття Green Hub та проведення заходів на його території.	Листопад 2026 р
Висвітлення результатів на офіційних сайтах Хорольської ОТГ та ВСП Хорольський АФК ПДАУ.	Грудень 2026 р