

## 10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання мінітрактора та навісного обладнання до нього (роторної косарки)	Вересень - жовтень
Придбання інвентарю для проведення робіт з благоустрою територій	Вересень - жовтень
Придбання та встановлення контейнерів для роздільного збору відходів	Жовтень - листопад
Впорядкування та очищення території старостату	Постійно