

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис.грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Проведення підготовчих робіт, створення робочої групи	0,0	0,0	0,0
Місяць 2	Визначення, оцінка та вибір кращих комерційних пропозицій	0,0	0,0	0,0
Місяць 3	Проведення тендерних процедур, визначення переможця	0,0	0,0	0,0
Місяць 4	Укладення договорів на придбання техніки (у тому числі з урахуванням тендерних процедур та електронних закупівель).	600,0	786,0	14,0
Місяць 5	Прийняття техніки на баланс комунального підприємства «Джерело»	0,0	0,0	0,0
Місяць 6	Проведення контролю за використанням спецтехніки	0.0	0.0	0.0
Місяць 7	Висвітлення процесу реалізації проекту серед населення через засоби масової інформації та інші джерела	0.0	0.0	0.0