

## 3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту:

| Тривалість заходу | Назва діяльності/заходу   | Джерела фінансування, тис. грн |                          |                       |
|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                   |   | Обласний бюджет                | Бюджет Ромоданівської ТГ | ТОВ «Агротандем 2012» |
| Місяць 1          | -   | -                              | -                        | -                     |
| Місяць 2-3        | Фінансування проєкту з боку Ромоданівської ТГ та партнерської організації   | -                              | 393 300,00               | 44 000,00             |
| Місяць 4-5        | Оголошення тендерної процедури  | -                              | -                        | -                     |
| Місяць 6          | Отримання співфінансування з обласного бюджету  | 437 000,00                     | -                        | -                     |
| Місяць 7          | Проведення процедури закупівель потрібної техніки: трактор МТЗ 82,1, косарки роторної, відвалу снігоприбирального, фронтального навантажувача та причіпа тракторного 2ПТС - 4 | -                              | -                        | -                     |
| Місяць 8          | Державна реєстрація техніки та обладнання, передача на баланс КП «Добробут  | -                              | -                        | -                     |
| Місяць 9-12       | Експлуатація техніки за призначенням  | -                              | -                        | -                     |