

### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
місяць 1	Облаштування належного приміщення для діяльності ЦНАП.	не потребує	не потребує	не потребує
місяць 2	Проведення будівельних робіт згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією	600,0	826,556	-
місяць 3	Щотижневе висвітлення інформації про хід реалізації будівельних робіт по проекту на сайті Великобудищанської територіальної громади <a href="http://velbud-gromada.gov.ua">velbud-gromada.gov.ua</a>	не потребує	не потребує	не потребує
місяць 4	Введення об'єкта в експлуатацію та інформування жителів територіальної громади на офіційному сайті Великобудищанської територіальної громади <a href="http://velbud-gromada.gov.ua">velbud-gromada.gov.ua</a> про завершення будівельних робіт по реалізації проекту.	не потребує	не потребує	не потребує
місяць 5	Урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг за участю жителів громади, представників бізнесу та всіх бажаючих.	не потребує	не потребує	не потребує