

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

Термін реалізації проєкту – 2,5 місяці

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис.грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Створення робочої групи виконання проєкту	-	-	-
Місяць 2	Оновлення кошторисної документації та експертизи	-	20,000	-
Місяць 3	Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт: підготовчі роботи, виготовлення проєктів, які будуть проводитись підрядними організаціями;	-	-	-
Місяць 4	Проведення підготовчих робіт	-	10,000	-
Місяць 5	Роботи з поліпшення технічного стану річки	600,000	800,000	-
Місяць 6	Благоустрій території	-	248,258	-
Місяць 7	Висвітлення процесу реалізації проєкту на офіційній сторінці Сергіївської ТР у Facebook, на офіційному сайті (http://sergiyvskara.gov.ua), офіційний Telegram канал	-	-	-