

### 3.2.4. План-графік реалізації проєкту

| Тривалість заходу | Назва діяльності/заходу                                                                                                                                                                              | Джерела фінансування, тис. грн |                              |                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                      | Обласний бюджет                | Бюджет учасника(ів) Конкурсу | Партнерські організації                 |
| Місяць 1          | Отримання співфінансування з обласного бюджету (міжбюджетний трансферт)                                                                                                                              | 600,00                         | 0,00                         | 0,00                                    |
| Місяць 2          | Забезпечення фінансування з боку Нехворощанської ТГ                                                                                                                                                  | 0,00                           | 700,00                       | 66,45                                   |
| Місяць 3          | Оголошення тендерної процедури на закупівлю комунальної техніки (1 одиниця)                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                    |
| Місяць 4          | Визначення переможця, підписання договору із переможцем тендеру                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                    |
| Місяць 5          | Придбання техніки, доставка техніки, державна реєстрація                                                                                                                                             | 0,00                           | 1,00                         | 0,00                                    |
| Місяць 6 (і далі) | Передача техніки до КП «Нехворощанський комунгосп», експлуатація техніки за призначенням, інформування про результати роботи техніки, звітування до Полтавської обласної ради про завершення проєкту | 0,00                           | За рахунок бюджету ТГ        | За рахунок КП Нехворощанський комунгосп |