

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника (ів) конкурсу	Організацій-партнери
I етап	Організаційний	-	-	-
Місяць 1-2	Придбання механізованої техніки (трактор) та пляжеприбиральної машинки	565,0	600,0	-
II етап	Практично-реалізаційний	-	-	-
Місяць 4-10	Проведення комплексної очистки пляжу «Центральний»	-	-	-
Місяць 4-10	Проведення комплексної очистки пляжу «Придніпровська коса»	-	-	-
Місяць 4-10	Проведення комплексної очистки пляжу у парку РЛП «Кагамлицький»	-	-	-
Місяць 4-10	Проведення комплексної очистки пляжу за 4-ю Поліклінікою	-	-	-
Місяць 4-10	Підготовка до сезону та розчистка пляжів, що використовуються дитячими закладами оздоровчого відпочинку – ДЗОВ «Зоряний» та «Супутник»	-	-	-
III етап	Інформаційно-узагальнюючий	-	-	-
Місяць 04-09	Проведення 3 освітніх семінарів та екологічної акції «День Дніпра»	-	-	60,0