

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Пошук кращих пропозицій по закупівлі спеціальної техніки	0,0	0,0	0,0
Місяць 2	Підготовка документів та оголошення тендерної процедури закупівлі	0,0	0,0	0,0
Місяць 3	Придбання спецтехніки (екскаватор-навантажувач) для КП „Каштан“, укладення договору поставки, взяття спецтехніки на баланс, передача в оперативне управління комунальному підприємству	600,0	750,0	0,0
Місяць 4	Оформлення реєстраційних, дозвільних документів на використання техніки	0,0	0,0	0,0
Місяць 5	Створення нових робочих місць, запуск техніки в роботу	0,0	0,0	0,0
Місяць 6	Промоційні заходи успішної реалізації проєкту на вебсайті громади, інших медіаресурсах	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ:		600,0	750,0	0,0
Всього за проєктом:				1350,0