

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис.грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Отримання співфінансування з обласного бюджету (міжбюджетний трансферт, договір про передачу трансферту)	600,0	0,0	0,0
Місяць 2	Забезпечення фінансування з боку Решетилівської МТГ та Партнера (за можливості)	0,0	800,0	Не передбачається
Місяць 2	Забезпечення додаткового фінансування з боку Решетилівської МТГ (за потребою, у разі здорожчання предмету закупівлі)	0,0	За потребою, за рахунок бюджету МТГ	0,0
Місяць 3	Оголошення тендерної процедури на закупівлю комунальної техніки (1 одиниця, мікроавтобус на 17+ пасажирських місць)	0,0	0,0	0,0
Місяць 3, 4	Визначення переможця, підписання договору із переможцем тендеру	0,0	0,0	0,0
Місяць 4, 5	Придбання мікроавтобусу, доставка техніки, державна реєстрація	0,0	0,0	0,0
Місяць 5, 6 (і далі)	Експлуатація техніки за призначенням, інформування про результати роботи техніки, звітування до Полтавської обласної ради про завершення проєкту	0,0	За рахунок бюджету МТГ	0,0