

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 3 місяці.

Захід	Джерела фінансування (тис.грн.)		
	Обласний бюджет	Бюджет учасника конкурсу	Організації-партнери
Створення енергетичного кооперативу	-	-	-
Закупівля подрібнювача деревини	375,0	-	-
Закупівля подрібнювача пнів	-	185,0	-
Закупівля самохідного механізму самозвального типу	-	125,0	-
Закупівля моторизованого ручного інструменту	-	65,0	-
Організація діяльності кооперативу	-	-	-