

План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість проєкту – 4 місяці.

Тривалість заходу	Захід	Джерела фінансування, тис.грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Поширення інформації про початок впровадження проєкту.	-	-	-
Місяць 1-3	Визначення постачальників спецтехніки (котка дорожнього самохідного гладковальцевого, мінігудронатора, реверсивної віброплити, швонарізувача) шляхом проведення процедури закупівель	-	-	-
Місяць 4	Фінансування проєкту: оплата придбаних котка дорожнього самохідного гладковальцевого, мінігудронатора, реверсивної віброплити, швонарізувача. Прийняття техніки на баланс	600	582,75	62,25
Місяць 4	Передача техніки, придбаної в ході реалізації проєкту на баланс КП “Козельщина”. Висвітлення інформації про результати виконання проєкту	-	-	-