

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн		
		Обласний бюджет грн..	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Вирішення організаційних питань щодо реалізації проекту. організація роботи громадського комітету контролю Видатки на адміністративне обслуговування заходів проекту.			
Місяць 2	Проведення процедури публічних закупівель робіт послуг з визначення організації-виконавця монтажно -технічних робіт	-	-	-
Місяць 3	-/-			
Місяць 4	Проведення реконструкції (технічне переоснащення) системи опалення з встановлення сонячної електростанції			
Місяць 5	Установлення обігрівачів	105000.00	105000.00	
	Установлення сонячних панелей	150000.00	150000.00	
Місяць 6	Введення в експлуатацію			-
Місяць 7	Встановлення телевізійного обладнання та проведення видання культурно просвітницької продукції			50000.00
Місяць 8	Забезпечення виконання пусконаладжувальних робіт з встановленням сонячної електростанції			
Місяць 9	Введення в експлуатацію відповідно до діючого законодавства.			
Місяць 10	Встановлення телевізійного обладнання.			
Місяць 11	Проведення заходів культурно творчих заходів. Видання культурно			

	просвітницької продукції			
Місяць 12	Проведення підсумкової наради.			