

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість заходу	Назва діяльності/ заходу	Джерела фінансування, тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	здійснення коригування проектно-кошторисної документації, експертного звіту	-	18	-
Місяць 2	отримання енергетичного сертифікату будівлі	-	16	-
Місяць 3 Місяць 4 Місяць 5	проведення тендерної процедури, визначення підрядника	-	-	-
Місяць 6 Місяць 7 Місяць 8 Місяць 9	капітальний ремонт (утеплення) будівлі дитячого садка	600	724,759	72
Місяць 10	висвітлення ходу та результатів реалізації проекту	-	1	-