

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасників Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Створення робочої групи по контролю якості та ходу виконання проєкту на всіх його етапах	0	0	0
Місяць 2 Місяць 3	Проведення відкритих торгів. Підписання договору будівельного підряду	0	0	0
Місяць 4 Місяць 5 Місяць 6	Початок будівельних робіт (демонтажні та підготовчі роботи) Капітальний ремонт покрівлі	749,990	675,00	75,00
Місяць 7	Здача об'єкту в експлуатацію Висвітлення інформації про реалізацію проєкту у ЗМІ	0	0	0
Місяць 8				
Місяць 9				
Місяць 10				
Місяць 11				
Місяць 12				