

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість проєкту – 6 місяців.

Тривалість заходу	Захід	Джерела фінансування, тис.грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Поширення інформації про початок впровадження проєкту.	-	-	-
Місяць 1-3	Визначення виконавця робіт шляхом проведення процедури закупівель	-	-	-
Місяць 4-6	Фінансування проєкту. Виконання робіт з капітального ремонту пішохідних доріжок на території парку “26 вересня 1943 року” по вул. Остроградського в смт Козельщина. Оновлення багаторічних зелених насаджень парку	600	1794	126
Місяць 6	Висвітлення інформації про результати виконання проєкту. Моніторинг та оцінка проєкту	-	-	-