

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Реалізація проекту «Екомайданчики - складова екологічної інфраструктури у Шишацькій ОТГ» вимагає проведення процедури тендерної закупівлі, що може скласти 4 місяці.

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника конкурсу	Організаційні-партнери
I етап				
Місяць 1	Підготовка пакету документів для придбання комплексу екомайданчиків	-	-	-
II етап				
Місяць 2	Розгляд тендерних пропозицій та визначення переможця	-	-	-
III етап				
Місяць 3-4	Придбання 30-ти екомайданчиків	600	480	120