

Звіт  
про підсумки реалізації проекту-переможця обласного конкурсу проектів розвитку  
територіальних громад за 2021 рік

«Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у  
Миргородському районі Полтавської області».  
(назва проекту)

Миргородської міської територіальної громади  
(назва органу місцевого самоврядування)


тис. грн

Виконані заходи за проектом	Обсяг фінансування за рахунок усіх джерел		Обсяг фінансуванн я за рахунок обласного бюджету		Обсяг фінансуванн я за рахунок бюджету учасника(ів)		Обсяг фінансування за рахунок організацій- партнерів		Результати реалізації (досягнуті показники успішності )
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1. Закупівля сміттєвих баків	1599, 600	0	799,8 00	0	799,8 00	0	0	0	Закупівля не проведена в зв'язку з тим, що для участі в процедурі закупівлі контейнері в пластиков их 240 л. для ТПВ була подана лише одна пропозиція .Дана закупівля системою «Прозорро » автоматич но була визнана
2. Проведення інформаційної кампанії. Підготовка відеороликів, радіозвернень, друк поліграфічної продукції, висвітлення Проекту в ЗМІ.	24,21 0	0	0	0	0	0	24,21 0	0	
3. Освітня та PR- кампанія	20,0	0	0	0	0	0	20,0	0	
4. Роз'яснювальна робота з сільськими радами та органами самоорганізації населення та з власниками приватних	15,0	0	0	0	0	0	15,0	0	

домоволодінь.									такою, що не відбулася.
5. Проведення інформаційної кампанії після реалізації проекту	15,0	0	0	0	0	0	15,0	0	
6. Поширення досвіду проекту	10,0	0	0	0	0	0	10,0	0	

Керівник органу  
місцевого самоврядування

Міський голова  
(посада)

  
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА  
(ініціали, прізвище)

*Примітка: для другої категорії учасників Конкурсу звіт про результати реалізації проекту підписує керівник органу місцевого самоврядування, визначеного відповідальним за подання спільного проекту. У разі невиконання запланованих заходів надається обґрунтування причин їх невиконання.*