

План-графік реалізації заходів проєкту

ПЛАН-ГРАФІК

Період виконання	Захід	Джерела фінансування (тис. грн.)		
		Передбачено обласним бюджетом	Передбачено місцевим бюджетом	Передбачено з партнерських коштів
Місяць 1	Підготовка до реалізації проєкту, вирішення базових юридичних, комунікаційних, організаційних, технічних та інших питань. Створення робочої групи із реалізації проєкту та презентація проєкту громаді	0	0	0
Місяць 2	Проведення тендерної процедури для визначення переможця з виконання робіт із капітального ремонту Зубанівської криниці	0	0	0
Місяць 3	Укладення договору з переможцем тендерної закупівлі по капітальному ремонту Зубанівської криниці.	0	0	0
Місяць 4	Розчищення об'єкта: 1. вирубування чагарнику і дерев; 2. демонтаж залишків водопроводу; 3. завезення необхідних матеріалів	30,0	40,0	0
Місяць 5-6	Земляні роботи: 1. планування ґрунту; 2. влаштування корит під водовідвідні споруди; 3. влаштування насипу; 4. засів газонів багаторічними травами	150,0	156,0	0
Місяць 7, 8	Відновлення дорожнього одягу місця розташування криниці та під'їзду до неї: 1. влаштування нового дорожнього одягу тротуару з фігурних елементів мощення, сходів з бортового каменю	80,0	120,0	0
Місяць 9	Дренаж та водопровідні заходи: 1. улаштування водо перепускних труб під проїзною частиною; 2. влаштування бетонної площадки для стоку води	40,0	40,0	0
Місяць 10	Обстановка і благоустрій криниці:	50,0	94,0	6,0

Період виконання	Захід	Джерела фінансування (тис. грн.)		
		Передбачено обласним бюджетом	Передбачено місцевим бюджетом	Передбачено з партнерських коштів
	1. влаштування габійної підпірної стінки; 2. встановлення дерев'яного перильного огородження та альтанки			
Місяць 11	Проведення постійного контролю та моніторингу за ходом реалізації проєкту, а також оцінки результатів проєкту	0	0	0
Місяць 12	Висвітлення результатів проєкту серед місцевих та/або регіональних засобів масової інформації: проведення презентації проєкту. Проведення зборів громади для заслуховування звіту робочої групи про результати реалізації проєкту	0	0	0