

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування, тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника конкурсу	Організації-партнери
Місяць 1	1. Експертиза проектно-кошторисної документації	0,000	8,572	0,000
Місяць 2	2. Будівельні роботи	600,000	641,214	69,469
	2.1 Заміна дерев'яних конструкцій та покрівлі даху	600,000	63,687	0,000
	2.2. Облаштування цоколю будівлі	0,000	56,610	0,000
Місяць 3	2.3. Утеплення зовнішніх фасадів будівлі	0,000	477,167	69,469
	2.4. Облаштування вимощення будівлі	0,000	43,750	0,000
	3. Здійснення авторського нагляду	0,000	4,982	0,000
	4. Здійснення технічного нагляду	0,000	18,691	0,000