

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Підготовчі роботи.	0,0	92,371	0,0
Місяць 2	Улаштування земляного полотна.	0,0	118,748	0,0
Місяць 3-4	Влаштування дорожнього одягу.	600,0	1220,467	0,0
Місяць 5	Організація дорожнього руху.	0,0	89,083	0,0
Місяць 6	Здача об'єкта в експлуатацію. Інформаційно-роз'яснювальна кампанія.	0,0	0,0	0,0