

### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування, тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника конкурсу	Організації партнери
<b>I етап</b>	Підготовчий	0,00	0,00	0,00
Місяць 1-3	Розробка технічної та проектної документації	0,00	149,311	0,00
<b>II етап</b>	Впровадження проекту	0,00	0,00	0,00
Місяць 4 – 6	Оголошення процедури закупівлі та заключення договорів	0,00	0,00	0,00
Місяць 7-9	Проведення капітального ремонту приміщень пожежного депо	591,493	383,033	59,149
<b>III етап</b>	Завершальний	0,00	0,00	0,00
Місяць 10	Відкриття пожежного депо після капітального ремонту	0,00	0,00	0,00
Місяць 11	Проведення медіа – компанії з висвітлення інформації про хід реалізації проекту на місцевому рівні	0,00	0,00	0,00
Місяць 12	Проведення оцінки результатів виконання проекту та підготовка підсумкового фінансового звіту щодо реалізації проекту	0,00	0,00	0,00