
                                  3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту. 

Термін реалізації проєкту – 2 місяці. 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

 

Захід 

Джерела фінансування 

(тис. грн.) 

Обласний 

бюджет 

Бюджет 

учасника 

конкурсу 

Організації – 

партнери 

Місяць 1 

Підготовка тендерної документації, 

проведення закупівель обладнання 

через систему «PROZORRO» 

- - - 

Місяць 2  Придбання робочої станції для 

оформлення та видачі паспорта 

громадянина України для виїзду за 

кордон з електронним носієм або 

паспорта громадянина України у формі 

картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць 

проживання/перебування осіб 

(внесення змін до ID - карток) з 

комплектом обладнання) 

280,000 20,000 - 

Придбання обладнання для видачі 

посвідчень водія ( планшет, 

фотоапарат, принтер для друк 

пластикових карток) 

 156,890  

Придбання обладнання для створення 

об’єктів, мереж та комплексів 

спеціального зв’язку – організації 

каналу конфіденційного зв’язку в 

мережі Національної системи 

конфіденційного зв’язку (НСЗК) згідно 

ДК 021:2015 код 32260000-3 

«Обладнання для передавання даних 

 86,719  

Проектування, монтаж, налаштування 

та організації каналу конфіденційного 

зв’язку у складі Національної системи 

конфіденційного зв’язку, код за ДК 

021:2015 Національного класифікатора 

України (Єдиний закупівельний 

словник) 71340000-3 «Комплексні 

інженерні послуги» 

 23,200  

Послуги зі створення комплексної 

системи захисту інформації 

автоматизованої системи взаємодії 

Центру надання адміністративних 

послуг ДК 021:2015-64220000-4 ( 

Телекомунікаційні послуги, крім послуг 

телефонного зв’язку і передачі даних) 

 
 

6,150 
30,150 

Всього  280,00 293,159 30,150 

 

 


