

## Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований термін виконання
Вивчення рельєфу зеленої зони та засмічення ставка. Очищення зони відпочинку від дикорослих дерев зони відпочинку. Очищення ставка . Створення рельєфної зони відпочинку.	Червень. Червень  Липень Липень
Будівництво спортивної зони для середньої старшої вікової груп людей (волейбольного майданчика). Будівництво ігрової зони для молодшої вікової групи дітей. Облаштування пляжної зони ( встановлення лавочок, туалету, пляжних грибків, кабінки для переодягання). Встановлення рятувального спорядження. Висаджування дерев та кущів.	Липень  Серпень Серпень  Вересень