

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Підготовка території до висадження рослин та облаштування доріжки	серпень - вересень
Придбання і висадження саджанців хвойних рослин	вересень – жовтень
Замовлення, придбання і встановлення табличок з описом рослин	жовтень
Придбання бюрдюрів, щебеню, гранвідсіву, облаштування пішохідної доріжки	вересень – листопад
Розповсюдження інформації про реалізацію проєкту	листопад – грудень