

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Закупівля обладнання	Лютий-березень
«Зелена академія» - навчання полтавців-волонтерів та працівників структурних підрозділів виконкому процесам інвентаризації зелених насаджень	Квітень
Інвентаризація зелених насаджень	Травень-жовтень
Прес-конференція про результати реалізованого проєкту	Листопад