

"Шкільні еколабораторії для Великорублівського та Милорадівського закладів середньої освіти Великорублівської громади"
Звіт про виконані роботи за проектом
за 2024 рік

№ з/п	ОМС	Виконані заходи за проектом	Обсяг фінансування, грн.								Результати проекту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		Факт		
			План	Факт	План	Факт	План				
								Факт			
	Відділ освіти, молоді і спорту Великорублівської сільської ради	Цифровий мікроскоп з повним набором мікропрепаратів	34000,0	34000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 набори	
		Цифровий мікроскоп	15000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 од.	
		Набори шкільні на екологічну тематику	36000,0	36000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 од.	
		Інформаційні стенди та плакати на екологічну тематику	4000,0	3996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 од.	
		Лабораторний посуд	29000,0	29000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 наб.	
		Лабораторія (стіл демонстраційний та витяжка)	0,0	0,0	36000,0	36000,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 наб.	
		Дошка для маркерів	0,0	0,0	4000,0	6503,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено 2 од.	
		Комплект учнівський (парта шкільна + 2 стільці)	0,0	0,0	75000,0	115000,0	0,0	0,0	0,0	Закуплено: парта 25 шт., стілець 50 шт.	
		Доставка матеріалів та обладнання	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	
		Всього	118000,0	117996,0	118000,0	157503,0	0,0	0,0	0,0		

Голова Великорублівської сільської ради

В.Олійник

(підпис)