

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<p>Підготовчий етап 1.</p> <p>Проведення опитування серед учнів, педагогів, батьків щодо бачення функціоналу «зеленого класу».</p> <p>2. Узгодження місця розташування «зеленого класу» на території гімназії.</p> <p>3. Залучення партнерів, спонсорів, волонтерів.</p>	Травень 2026 року
<p>Інфраструктурне облаштування</p> <p>1. Підготовка території.</p> <p>2. Облаштування майданчика (монтаж альтанки, освітлення, облаштування доріжок).</p> <p>3. Монтаж декоративних елементів.</p> <p>4. Встановлення лав, столів, навчального обладнання, баків для роздільного сортування сміття.</p>	Жовтень 2026 року
<p>Озеленення:</p> <p>1. Висадка декоративних кущів, живоплоту.</p> <p>2. Встановлення елементів підвісного озеленення. 3</p> <p>. Створення тематичних зон (наприклад, "куточок лікарських рослин", міні-рокарій).</p>	Жовтень 2026 року
<p>Освітньо-виховна інтеграція</p> <p>1. Створення розробок уроків і виховних заходів у «зеленому класі». 2. Організація екологічних акцій і тематичних заходів на підтримку проєкту.</p>	Жовтень 2026 року
<p>Популяризація та презентація</p> <p>1. Висвітлення реалізації проєкту в соцмережах, на сайті гімназії.</p> <p>2. Проведення урочистого відкриття з презентацією для громади.</p> <p>3. Організація творчих конкурсів серед учнів (малюнки, есе, фото, відео про «зелений клас»).</p>	Листопад 2026 року
<p>Оцінювання результатів і перспективне планування</p> <p>1. Аналіз ефективності використання простору.</p> <p>2. Оцінка впливу на навчальний процес та емоційний стан учнів.</p> <p>3. Планування можливого розширення чи доповнення функціоналу класу.</p>	Грудень 2026 року