

Звіт щодо стану реалізації заходів проекту
виконавчого комітету Козельщинської селищної ради
„Розвиток дорожньо-ремонтного пункту КП „Козельщина“ Козельщинської селищної ради”

станом на 01 січня 2021 року

Назва діяльності/ заходу (відповідно до плану- графіка)	Термін виконан ня	Організація-виконавець (назва організації, прізвище та ініціали керівника)	Джерела фінансування, тис. грн.								Назва, номер та дата документа про підтвердження виконання заходу
			Обласний бюджет		Місцевий бюджет		Партнерські організації (окремо по кожному)		Усього		
			План	Освоє но	План/ Передба чено	Освоє но	План	Освоє но	План	Освоє но	
Поширення інформації про початок впровадження проекту	10.09.2020	Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та кому- нікацій із громадськістю виконавчого комітету Козельщинської селищної ради, Доценко А.Л.	0	0	0	0	0	0	0	0	https://www.facebook.com/profile.php?id=100025291926821 https://www.facebook.com/photo?fbid=740905713429153&set=pcb.740909410095450
Визначення постачальників спецтехніки шляхом проведення процедури закупівель	27.07.2021 14.12.2021 23.12.2021 28.12.2021	Тендерний комітет виконавчого комітету Козельщинської селищної ради, Щепаченко С.Ю.	0	0	0	0	0	0	0	0	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-27-006266-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-14-010742-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-14-009951-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-14-007080-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-23-014554-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-012671-c https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-28-013320-c
Фінансування проекту, оплата придбанної техніки:		Відділ бухгалтерського обліку та звітності, Сурмач С.Ф.	600,0	599,13	582,75	599,13	62,25	0	1245,0	1198,26	

коток 4-тонний XCMG XMR403	24.09.2020	Відділ бухгалтерського обліку та звітності, Сурмач С.Ф.	460,3	508,5	446,95	508,5	47,75	0	955,0	1017,0	платіжне доручення №1 від 22.09.2020
мінігудронатор	-		37,6	0	36,5	0	3,9	0	78,0	0	-
віброплита	16.12.2020		77,0	22,45	75,0	22,45	8,0	0	160,0	44,9	плат.дор. № 5 від 15.12.2020
швонарізувач	16.12.2020		25,1	14,0	24,3	14,0	2,6	0	52,0	28,0	плат.дор. № 4 від 15.12.2020
відбійний молоток	16.12.2020		0	10,95	0	10,95	0	0	0	21,9	
генератор дизельний	16.12.2020		0	15,0	0	15,0	0	0	0	30,0	плат.дор. № 3 від 15.12.2020
компресор повітряний поршневий	30.12.2020		0	3,645	0	3,645	0	0	0	7,29	плат.дор. № 6 від 29.12.2020
косарка роторна	30.12.2020		0	13,985	0	13,985	0	0	0	27,97	плат.дор. № 7 від 29.12.2020
обприскувач навісний	30.12.2020		0	10,6	0	10,6	0	0	0	21,2	плат.дор. № 8 від 29.12.2020
Прийняття техніки на баланс	09.09.2020 15.12.2020 29.12.2020		0	0	0	0	0	0	0	0	накладні №37 від 09.09.20, №63 від 15.12.20, №64 від 15.12.20, №65 від 15.12.20, №139 від 29.12.20, №КЩ2123 від 28.12.20, №140 від 29.12.20
Передача техніки, придбані в ході реалізації проекту на баланс КП "Козельщина". Висвітлення інформації про результати виконання проекту на сайті Козельщинської селищної ради.	- 12.01.2021	Відділ організаційної роботи, інформаційного забезпечення та комунікацій із громадськістю виконавчого комітету Козельщинської селищної ради, Доценко А.Л.	0	0	0	0	0	0	0	0	Станом на 09.02.2021 не передано https://www.facebook.com/profile.php?id=100025291926821 https://www.facebook.com/photo?fbid=831495541036836&set=pcb.831497007703356

Козельщинський селищний голова

В.П.

09 лютого 2021 року

3682

ОЛЬШАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Ольшанська Н.О. 0677187159

О.А.Троцький